EPT AB
Entreprenadprojekt Täby

Dokumentnamn
PROJEKTTIDPLAN

preliminär TIDPLAN

Datum:	2024-06-18	Upprättat av:	Rickard Möller
Projektnr:	24-2017	Projektnamn:	BRF Torpet
Revidering:		Revideringsdatum:	

År: 2024

	Aktivitet	Vecka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	Kontraktskrivning																																																						
	Inmätning och beställning																																																						
	provmontage vid leverans, gemensam syn/genomgång																																																						
1	**Leverans 1**																																																						
	Montage Leverans 1, Hus 1, 22,21,20, 15, Avser Hemmansgatan 1-15, 17-23, 25-31, 159-165, 167-169																																																						
2	**Leverans 2**																																																						
	Montage Leverans 2, Hus 2,3,12,13 Avser Hemmansgatan 79-91, 93-107, 33-51, 53-71																																																						
3	**Leverans 3**																																																						
	Montage Leverans 3, Hus 9,10,11,18,19 Avser Hemmansgatan 171-177, 179-185, 249-267, 269-287, 289-303																																																						
4	**Leverans 4**																																																						
	Montage Leverans 4, Hus 8,16,14,17,kv1,kv2 Avser Hemmansgatan 119-125, 199-211, 189-195, 307-327, kv1, kv2																																																						
5	**Leverans 5**																																																						
	Montage Leverans 5, Hus 4,5,6,7 Avser Hemmansgatan 127-141, 143-157, 213-227, 229-247																																																						

Sluttid